

DETERMINA DELLA DIRETTRICE DEL VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA

Approvazione della modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)

Procedura	Modifica ex art. 120, comma 9 D.Lgs. n. 36/2023 – Aumento delle prestazioni del contratto relativo alla fornitura di un impianto di rivelazione fumi e segnalazione allarme incendio di tipo convenzionale stand alone a servizio del cantiere per i lavori di realizzazione degli impianti tecnologici, speciali e meccanico di alcune sale (fase 1) di Palazzo Venezia di cui alla Determina n. 5 del 20 gennaio 2026 ai limiti del 20% dell'importo contrattuale
Importo	euro 1.760,00 (millesettecentosessanta/00), oltre IVA pari a euro 387,20 (trecentottantasette/20) per un importo complessivo di spesa aggiuntivo pari ad euro 2147,20 (duemilacentoquarantasette/20)
Capitolo di spesa	2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali
CUP	F83D16000160001
CIG	BA01DC6669

La Direttrice dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia,

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante <i>Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato</i> ;
VISTO	il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante <i>Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato</i> ;
VISTA	la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
VISTO	il D. Lgs. n. 368/1998 e s.m.i. (<i>Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali</i>);

- VISTO** il D. Lgs. n. 165/ 2001 e s.m.i. (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- VISTO** il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*);
- VISTO** il D.P.C.M. 15 marzo 2024 n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) che all'art. 24 indica il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, dotato di autonomia speciale, ovvero di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (di seguito, anche Istituto);
- VISTO** il D.M. 5 settembre 2024, n. 270 (*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*);
- VISTO** il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice dell'Istituto;
- VISTO** il D.P.C.M. del 13 novembre 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 4 marzo 2025 al n. 294, con cui è stato rinnovato alla Dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico di Direttrice Generale dell'Istituto;
- VISTO** il D.M. 5 gennaio 2021, n. 3, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione;
- VISTO** il D.M. 19 giugno 2024, n. 213, con il quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti;
- VISTO** il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) di seguito anche richiamato come Codice Appalti;
- VISTO** il Regolamento concernente l'applicazione del principio di rotazione nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, adottato con Determina n. 272 del 18 dicembre 2024;
- VISTA** la Determina n. 44 del 19 febbraio 2025 con la quale la procedura negoziata

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici, speciali e meccanici a servizio di alcune sale (fase 1) di Palazzo Venezia è stata aggiudicata all'Operatore Economico Baglioni S.r.l.;

VISTA

la Determina n. 5 del 20 gennaio 2026 con la quale l'Istituto ha affidato all'operatore economico Air Fire S.p.A., P.IVA 01526921000, la fornitura di un impianto di rivelazione fumi e segnalazione allarme incendio di tipo convenzionale stand alone a servizio del cantiere per i lavori di cui sopra secondo quanto previsto dalla norma UNI 9795 con l'utilizzo di rilevatori lineari, per un importo di spesa pari ad euro 8.835,00 (ottomilaottocentotrentacinque/00), oltre IVA, per un impegno complessivo dell'Amministrazione pari a euro 10.778,70 (diecimilasettecentosettantotto/70);

CONSIDERATO

che, nel corso dell'esecuzione del servizio, è emersa l'esigenza di svolgere prestazioni aggiuntive della medesima tipologia di quelle già affidate mediante l'appalto iniziale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO

il preventivo all'uopo trasmesso da Air Fire s.p.a. in data 10 giugno 2026, acquisito agli atti d'ufficio con il prot. n. 2398, rientrante nel limite del 20% dell'importo iniziale del contratto;

RITENUTO

che il contratto di appalto in oggetto può quindi essere modificato, per le motivazioni sopra argomentate, ai sensi all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 senza una nuova procedura di affidamento, ricorrendo i presupposti ed i limiti quantitativi di cui alla citata disposizione normativa;

DATO ATTO

che la spesa trova copertura finanziaria sul Capitolo di Spesa 2.1.2.020 - 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali;

Tanto premesso, la Direttrice dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia

DETERMINA

quanto segue:

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di autorizzare, ferme le condizioni di cui all'affidamento principale con Determina n. 5 del 20 gennaio 2026, la modifica contratto d'appalto in oggetto, affidando ad Air Fire S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Maggiolino n. 151, P.IVA 01526921000, C.F. 06305150580, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, le prestazioni aggiuntive che si sono resi necessarie in corso d'opera, per l'importo di € 1.760 oltre IVA;
3. di impegnare la spesa integrativa di euro 1.760,00 (millesettecentosessanta/00), oltre IVA pari a euro 387,20 (trecentottasette/20) per un importo complessivo di spesa aggiuntivo pari ad euro 2147,20 (duemilacentoquarantasette/20), per un valore contrattuale totale di euro 10.595,00 (diecimilacinquecentonovantacinque/00) oltre Iva al 22%;
4. di dare atto che l'incremento del prezzo del servizio trova copertura finanziaria nel Capitolo di Spesa 2.1.2.020 -2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali;
5. le fatture potranno essere emesse solo a seguito di accertamento della conformità dell'esecuzione del servizio;
6. le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia – C.F. 96477020588, codice univoco SY6NCD - PEC vi-ve@pec.cultura.gov.it;
7. la Responsabile Unica del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è la Dott.ssa Edith Gabrielli;
8. questo provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia e sul sito del Ministero della Cultura (MiC) alla sezione Amministrazione trasparente.

La Direttrice Generale
Dott.ssa Edith Gabrielli